



Nowe Skalmierzyce

Published on *Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce* (<https://noweskalmerzyce.pl>)

Strona główna > Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu ^[1]

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:

1. Szkolenia specjalistyczne
 - Postępowanie administracyjne odbywać się będą w maju i w czerwcu 2010 r.
 - Ochrona danych osobowych (j.w.)
 - Prawo zamówień publicznych odbędą się w maju lub czerwcu 2010 r.
2. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością - początek planujemy od listopada 2010 r. a koniec na czerwiec 2010 r.
3. Warsztaty: obsługa trudnego klienta □ realizacje warsztatów planujemy zrealizować w maju i czerwcu 2010 r.
4. Trening twórczości □ kreowania innowacyjności będzie realizowany w miesiącu wrześniu 2010 r.
5. Facylitacja w procesie rozwiązywania konfliktów zaplanowana jest na miesiąc październik 2010 r.
6. Utworzenie pionu kadrowo □ szkoleniowego, czyli skierowanie 2 osób na studia podyplomowe. Rozpoczęcie studiów nastąpi w październiku 2010 r. a zakończy się w czerwcu 2011 r.
7. Usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w Urzędzie i dostosowanie do odbioru przez osoby niepełnosprawne. Realizacja jest przewidziana od października 2010 r. do marca 2011 r.

8. Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu □ I kwartał 2011 r.
9. Kursy języka angielskiego dla średniozaawansowanych i dla początkujących rozpoczną się we wrześniu 2010 r. i potrwają do czerwca 2011 r.
10. Kursy komputerowe dla średniozaawansowanych, jeden z zakresu edytora tekstów, drugi z zakresu Exela
11. Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
12. Szkolenie - warsztaty z budżetu zadaniowego

O wszelkich zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco.

Source URL: <https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/harmonogram-realizacji-projektu>

Links:

[1] <https://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/harmonogram-realizacji-projektu>